

PADD - DOG

PLANNING DE L'ELABORATION

	2006	2007
<p>Phase 0 Validation des acquis / préparation de la concertation</p> <p style="margin-left: 20px;">2^{èmes} Rencontres du SCoT Réunion du Conseil de développement Info SCoT 1 + panneau expo + Insertion site Pays</p>	Mai à Juin	
<p>Phase 1 Des Enjeux et Perspectives au projet</p> <p style="margin-left: 20px;">3 Groupes de Travail Techniques Entretiens et travail de terrain <i>Avant-projet de PADD</i> <i>Bureau Syndical</i> 3 Groupes de Travail Élus <i>Projet de PADD</i> <i>Bureau Syndical</i> <i>Projet de PADD</i> <i>Comité Syndical</i> 3^{èmes} Rencontres du SCoT Réunion du Conseil de développement Info SCoT 2 + panneau expo + Insertion site Pays</p>	le PADD	Juin à Décembre
<p>Phase 2 Du PADD au document réglementaire</p> <p style="margin-left: 20px;">3 Groupes de Travail Techniques Entretiens et travail de terrain <i>Bureau Syndical / avant-projet de DOG</i> 3 Groupes de Travail Élus <i>Bureau Syndical / projet de DOG</i> <i>Comité Syndical / projet de DOG</i> 4^{èmes} Rencontres du SCoT Réunion du Conseil de développement Info SCoT 2 + panneau expo + Insertion site Pays</p>	le DOG	Janvier à Juillet